## Journal de bord du pre-TPI Nicolas Maitre

| date        | temps (h)     | type           | description   |
|-------------|---------------|----------------|---|
| 06.02.2019  | 0.75          | Meeting        | Discussion avec M. Glassey du projet de pre-TPI. Revue et changement de l'idée de   |
|             |               |                | projet pour se tourner vers une web-app de messagerie instantanée.  |
|             | 0.25          | Administration | Création du repository sur github.  |
| 07.02.2019  | 0.5           | Administration | Configuration du repository sur github et premier commit. Ajout d'un "project" au repository.                             |
|             | 2.00          | Planification  | Création de la planification initiale sur MSProject   |
| 08.02.2019  | 0.50          | Système        | Installation du raspberry pi en classe  |
|             | 0.50          | Planification  | Finalisation de la planification initiale   |
|             | 1.50          | Administration | Lecture du cahier des charges. Changements apliqués au git.   |
| 14.02.2019  | 2.00          | Documentation  | Début de la création du rapport de travail: Introduction  |
| 15.02.2019  | 1.50          | Planification  | Replanification en prenant en compte le le nouveau cahier des charges   |
|             | 1.50          | Planification  | Portage de la planification vers un document Microsoft Project  |
|             | 2.00          | Documentation  | Rapport de travail: Objectifs + Planification initiale  |
|             | 1.00          | Documentation  | Rapport de travail: Concept   |
| 21.02.2019  | 1.50          | Configuration  | Mise en place du authentification par clé privée sur le serveur   |
|             | 1.50          | Développement  | Création de l'arborescence du projet / fichiers principaux  |
| 05.03.2019  | 1.50          | Configuration  | Installation de NodeJS et du NodePacketManager(npm)   |
| 07.03.2019  | 1.50          | Développement  | Début de la création du serveur http pour permettre d'afficher une page html.   |
|             | 0.50          | Développement  | Configuration du package "forever" pour redémarrer le serveur à la modification du fichier.                               |
| 08.03.2019  | 2.50          | Documentation  | Création des maquettes de la web app. (login, signup, web app, etc)   |
|             | 1.00          | Conception     | Création du MCD et du MLD de la base de données.  |
| 14.03.2019  | 0.25          | Documentation  | Début de la création du README  |
|             | 1.50          | Documentation  | Analyse et conception du serveur de distribution de fichiers (et un peu du serveur http)                                  |
|             | 2.50          | Développement  | Réalisation / finition du serveur de distribution de fichiers   |
| 15.03.2019  | 2.50          | Développement  | Création du framwork de construction de la page en Javascript (gestionnaire de pages)                                     |
|             | 0.75          | Développement  | Création du topMenu de la page MWA  |
|             |               |                | Début de la mise en place sur serveur websocket   |
| 19.03.2019  | 1.50          | Développement  | CSS et Construction de la page MWA  |
|             | 2.00          | Développement  | Méthodes d'accès à la base mariadb  |
| 29.03.2019  | 2.00          | Développement  | Insertion de messages dans la base de données.  |
| 01.04.2019  | 1.00          | Administration | Suppression du projet pour recommencer à zéro.  |
|             | 2.00          | Développement  | Résolution d'un bug de connexion à la base de données.  |
|             | 1.00          | Développement  | Mise-en-place de la propagation des messages au(x) membre(s) du groupe.   |
| 02.04.2019  | 2.00          | Développement  | Finalisation de la mise en place de la propagation des messages au sein d'un groupe.                                      |
|             | 1.50          | Développement  | Affichage des messages envoyés.   |
|             | 1.00          | Développement  | Début de la création de l'API (HTTP) pour permettre la récupération de l'historique des messages dans la base de données. |
|             | 0.75          | Développement  | Modification de la séquence d'handshake   |
| 03.04.2019  | 1.00          | Documentation  | Ajout de commentaires dans le code  |
| 04.04.2019  | 1.00          | Développement  | Finition de l'ajout de commentaires dans le code  |
|             |               | Développement  | Mise au propre et test du script sql de création de base  |
|             | 2.00          | Documentation  | Mise à jour du journal de bord  |
|             | 1.00          | Documentation  | Ajout de légendes/explications aux wireframes   |
|             | 4.00          | Documentation  | Remplissage des points importants restants de la documentation.   |
| Temps total | 53.75 heures  | <del></del>    | non-phoson des points importants restains de la documentation.  |
| remps total | 155.75 Heales | I              |   |